

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

令和5年3月31日

計画の名称	吉川市公共下水道（雨水）の推進（防災・安全）（重点計画）				重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成31年度～令和5年度（5年間）	交付対象	吉川市			
計画の目標						

吉川市総合振興計画及び都市計画マスタープランにおいて、「市の新たな玄関口」「複合新拠点」として位置付けられている吉川美南駅東口周辺地区の公共下水道を整備する。  
 ・公共下水道（雨水）の整備により、5年確率規模の降雨に対応する下水道整備区域の増加を図る。

計画の成果目標（定量的指標）						
・市内における5年確率規模の降雨に対する下水道整備完了区域率を62.7%（H31当初）から69.4%（R5末）に増加させる。						

定量的指標の定義及び算定式	・市内における5年確率規模に対応する下水道整備が完了した区域の面積を測定する。 整備済面積÷事業計画面積×100						定量的指標の現況値及び目標値			備考		
							当初現況値	中間目標値	最終目標値			
							(H31当初)	(R3末)	(R5末)			
		62.7%	62.7%	69.4%								
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	988	A	988	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0%

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H31	R2	R3	R4	R5				
A-07-001	下水道	一般	吉川市	直接	吉川市	吉川美南駅東口周辺地区雨水整備事業	φ250～□2200×1800 L=3,835.9m	吉川市						988		策定済	
合計												988					

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	R1	R2	R3	R4				
合計												0					

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H30	R1	R2	R3	R4		
合計												0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H30	R1	R2	R3	R4		
合計												0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H31	R2	R3	R4	R5
配分額 (a)	92	58	89	7	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	92	58	89	7	
前年度からの繰越額 (d)	0	57	40	55	
支払済額 (e)	35	75	74	60	
翌年度繰越額 (f)	57	40	55	2	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	20	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (i = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	15.5%	0.0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	当初計画していたよりも安価で工事を行えたが追加工事分の設計が完了しておらず発注が出来なかったため	-	

※ 平成30年度以降の各年度の決算額を記載。