

は曲を完成させ、その後練習を重ね卒業式での披露を考えて進めている。歌詞に入れるフレーズについては、全生徒にアンケートを実施して収集を行った。

**賛成全員で可決**



**建設生活常任委員会**

◆財産の処分(江戸川堤防強化工事)で河川用地となる土地について  
1㎡あたり5800円となるが、算出根拠と売却時期の決め方について。

国の不動産鑑定評価書に基づいた価格。平成21年12月に江戸川河川事務所と締結した、首都圏氾濫区域堤防強化対策により移設する吉川市道の管

理等に関する覚書に基づき、工事完了後に引渡しをする。

**賛成全員で可決**



(現地視察のようす)

◆工事請負契約の変更(美南駅東口周辺地区・下水管等)契約の締結について

変更理由として「地権者交渉」とあるが、その内容は、「地権者から依頼された確認事項」の調整に時間を要したが、調整事項が整い、了解を得られた。

工期は問題ないのか。

地権者と調整した工事箇所は次年度に行う予定。その他の工事箇所は年度内工事を目指している。

**賛成全員で可決**

◆工事請負契約の変更(美南駅東口周辺地区・盛土工事)

契約の締結について  
建設発生土の搬入状況と、場内運搬の際の問題は。

当初、想定していた搬入土は18万㎡であったが、変更後は15万㎡を予定。この差異については場内土運搬により盛土をする。場内運搬は、既に所定の沈下が終わっている箇所から転用する。

**賛成全員で可決**

◆一般会計補正予算

減災費、洪水ハザード標識設置委託料の内容について。

想定浸水深の標識を既に江戸川と中川の重要水防箇所、指定避難所周辺及び公共施設など市内40箇所を設置している。さらに80箇所を設置して市民に周知したい。

**賛成全員で可決**



**注目の議案**

**吉川美南駅東口周辺地区  
土地区画整備事業**

今定例会では、吉川美南駅東口周辺地区土地区画整備事業に伴う、次の3件の「工事請負契約の変更について」審議しました。

・汚水・雨水管渠布設工事

令和2年6月11日付けで効力を発生した吉川市美南駅東口周辺地区汚水・雨水管渠布設工事(その5)の請負契約について、近接する橋梁工事の仮設工事の変更、盛土工事の進捗状況の影響等に伴い、一部工事の見直しが必要ことから、請負金額の変更をします。

・盛土工事

令和2年6月11日付けで効力を発生した吉川市美南駅東口周辺地区盛土工事(その9)の請負契約について、建設発生土の搬入状況を踏まえ、盛土材料を場内土の転用に切り替えるとともに、埋没物撤去を実態に即した

量に見直すため請負金額の変更をします。

・橋梁工事

令和2年6月11日付けで効力を発生した吉川市美南駅東口周辺地区橋梁工事(その2)の請負契約について、現地で想定を上回る地下水が発生したため、仮設工法を変更し施工の安全性を確保するため、請負金額の変更をします。

吉川美南駅東口周辺地区については、第5次総合振興計画における「複合拠点」の位置づけに基づき、平成29年に決定した事業計画に沿って整備を行っています。

