資料２

## 令和６年度の計画策定スケジュールについて

| | 令和６年 | | | | | | | 令和７年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| 地域公共交通協議会の開催 | | ❶7/9 | | | | ② | | | ③ | |
| 現状の整理 | ← | ― | ― | ― | → | | | | | |
| 1 交通ニーズ調査の分析 | ← | → | | | | | | | | |
| 2 タクシー利用料金助成事業利用実績の分析 | ← | ― | ― | ― | → | | | | | |
| 3 関係者ヒアリング | | ← | ― | ― | → | | | | | |
| 4 路線バス利用者アンケート | | | | ← | → | | | | | |
| 課題の抽出・整理 | | | | ← | ― | ― | → | | | |
| 地域公共交通計画（基本方針（案））の検討 | | | | | | | ← | ― | ― | → |

② 令和６年度第２回協議会（１１月頃）

・調査結果の報告について
・現状・課題の整理について

③ 令和６年度第３回協議会（２月頃）

・地域公共交通計画（基本方針（案））について
・令和７年度の計画策定スケジュールについて