# 令和７年度の計画策定スケジュールについて

資料3

| | 令和７年 | | | | | | | 令和８年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| 地域公共交通協議会の開催 | | | 8月8日<br>第７回<br>協議会 | | | ②<br>第８回<br>協議会 | | | ③<br>第９回<br>協議会 | |
| 交通事業者分科会 | | 7月16日 | | | ★ | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | ⟷ | ⟷ | | |
| 地域公共交通<br>シンポジウム | | | | | | | ★<br>12月20日 | | | |

② 第８回吉川市地域公共交通協議会
・吉川市地域公共交通計画（原案）について
・代替交通の検討状況について

③ 第９回吉川市地域公共交通協議会
・吉川市地域公共交通計画（最終案）について
・代替交通の検討状況について