吉川市福祉の拠点整備基本計画策定支援業務委託　スケジュール

資料５

業務項目	令和5年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和６年 1月	2月	3月
(1) 基本構想における位置づけの整理											
① 吉川市庁舎跡地活用に係る敷地条件の整理			敷地条件整理								
② 跡地活用に係る活用条件の整理			活用条件整理								
(2) 導入機能及び施設の検討											
① 導入機能の検討			導入機能検討								
② 導入施設の検討			導入施設検討								
③ 導入機能・施設に対する財政負担の可能性の整理					財政負担可能性整理						
(3) 施設規模の検討					施設規模検討						
(4) 施設配置計画の検討					配置計画検討						
(5) 事業手法・スキームの検討											
① 事業手法（定期借地権事業、賃貸事業、ＰＦＩ事業等）の検討					事業手法の検討						
② 事業スキームの検討					事業スキームの検討						
(6) 財政負担額の検討					財政負担額検討						
(7) サウンディング型市場調査実施の支援											
① 事業概要資料の作成					事業概要資料						
② サウンディング調査の実施支援						個別対話					
③ 調査結果の公表資料の作成支援											
(8) 吉川市福祉の拠点整備基本計画策定委員会の運営支援			資料作成 第1回		第2回視察	第3回		第4回			
(9) 基本計画の作成						基本計画（案）		パブコメ 基本計画			
(10) 協議・打ち合わせ			打合せ								