資料４

■　第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール（案）

令和5年1月

現状把握・分析

- ●高齢者人口の動向の把握
- ●第８期計画の評価・分析
- ●ニーズ調査集計・分析・現状把握
- ★アンケート調査
  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査
- ★グループヒアリング（地域ケア会議等）

令和４年度第１回
介護福祉推進協議会

6月中旬

6月下旬

課題検討・骨子検討

- ●在宅介護実態調査に基づく実績評価と今後の課題検討
- ●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に基づく一般高齢者の現状評価と今後の課題検討
- ●第８期計画（高齢者福祉施策・介護保険施策）の現状評価と今後の課題検討
- ●介護保険制度改革の内容と高齢者福祉・介護をめぐる課題の検討
- ●将来人口、要介護高齢者数、介護予防事業対象者数の検討
- ●具体的な日常生活圏域の検討
- ●計画骨子（計画の理念・施策体系）の検討

令和５年度第１回
介護福祉推進協議会

8月中旬

令和５年度第２回
介護福祉推進協議会

9月下旬

計画策定

- ●計画骨子を踏まえた具体的な取組み・重点テーマの検討
- ●介護保険サービス量の見込・給付費の見込の検討

令和５年度第３回
介護福祉推進協議会

11月上旬

計画素案（両計画の策定及び内容調整）

令和５年度第４回
介護福祉推進協議会

計画素案

12月

パブリックコメントの実施

計画素案（パブリック・コメント意見反映後）

令和6年1月

令和５年度第５回
介護福祉推進協議会

計画書の完成

2月