
吉川市福祉の拠点整備基本計画策定支援業務委託　スケジュール
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(1)

① 
吉川市庁舎跡地活用に係る敷地条件

の整理

② 跡地活用に係る活用条件の整理

(2)

① 導入機能の検討

② 導入施設の検討

③
導入機能・施設に対する財政負担の

可能性の整理

(3)

(4)

(5)

① 
事業手法（定期借地権事業、賃貸事

業、ＰＦＩ事業等）の検討

② 事業スキームの検討

(6)

(7)

① 事業概要資料の作成

② サウンディング調査の実施支援

③ 調査結果の公表資料の作成支援

(8)

(9)

(10)
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旬
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旬
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1月 2月 3月12月

下

旬

下
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上
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旬

下

旬

上

旬

中

旬

下

旬

事業手法・スキームの検討

サウンディング型市場調査実施の支援

導入機能及び施設の検討

施設配置計画の検討

施設規模の検討

令和5年

7月 8月5月 6月

上

旬

中

旬

基本計画の作成

協議・打ち合わせ

令和６年

財政負担額の検討

吉川市福祉の拠点整備基本計画策定委

員会の運営支援

9月

下

旬

上

旬

中

旬

下

旬

基本構想における位置づけの整理

上

旬

中

旬

下

旬

上

旬

中

旬

敷地条件整理

活用条件整理

導入機能検討

導入施設検討

財政負担可能性整理

施設規模検討

配置計画検討

事業手法の検討

事業スキームの検討

財政負担額検討

事業概要資料

個別対話

第1回

基本計画（案）

パブコメ

基本計画

第2回 第3回 第4回

打合せ

視察
資料作成

資料５


