
 事業進捗状況について 

資料１ 

(１)土地使用契約 

・土地使用契約については、平成２９年度より地権者の方からご協力をいただき、令和４年度

までに、土地使用契約を予定する面積の約９７％の方と契約の締結に至っております。 

 

 

 

 

(２)工事施工の進捗 

・令和４年度は、駅前広場周辺を含めた地区の

大部分で盛土工事を実施しました（写真①）。ま

た、幹線道路の整備が進み舗装工事が施工され

るなど、道路らしい姿が見えるようになってき

ました（写真②）。 

 

 

 

【土地使用契約進捗図】 

令和４年度施工 

①駅前の造成工事の様子 

②幹線道路交差点部 
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○地区の変遷 

・事業計画認可時から令和５年４月まで、ＪＲ武蔵野線跨線橋の上より地区の変遷を撮影。 

・道路が形成され地区内の一部では建築行為が始まるなど街並みが少しずつ出来上がってき

ている様子が伺えます。 

 

・令和５年度には、駅前広場工事や近隣公園北側工事、計画住宅ゾーン及び周辺街区の上下水

道工事、近隣公園南側の造成工事を予定しております。今後、工事の進捗状況にあわせて、『供

給処理施設等の意向調査』を実施してまいります。また、令和５年５月１５日には幹線道路を

含む都市計画道路の暫定供用が開始され、一般車両の通行ができるようになる予定です。 

 

 令和５年度の主な施工 暫定供用開始予定箇所図 

２０１７．６（認可時） 

２０１９．４ 

２０２１．２ 

２０２３．４ 



（３）仮換地指定 

・仮換地指定は令和元年５月２３日に第１回を行い、令和５年１月２７日までに１１回仮換地

指定を実施しています。 

・第１１回までの段階で、地区全体の換地面積に対して７５．５％が指定されています。 

・仮換地指定にあたっては、下記を対象にしております。 

① 仮換地に合意し、且つ工事エリアの従前地と土地使用契約済みの権利者の方 

② 土地区画整理法第９８条に基づき工事のために必要となる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第１１回仮換地指定までの総括表 

 

仮換地指定面積率 

７５．５％ 

【仮換地指定 進捗率】 

今後の仮換地指定 
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◆仮換地指定位置図（第１回～第１１回まで） 

 

（４）使用収益開始状況図 

・令和４年度には、産業ゾーンの一部で使用収益が開始され建築行為が始まっております。 

 今後は、工事の進捗状況にあわせて、戸建て住宅ゾーンや沿道サービスゾーン等の使用収益 

を開始していく予定です。 

 
使用収益開始済箇所図 


