

資料1 吉川市児童福祉審議会関係「(仮称)吉川市子ども・子育て支援事業計画」策定スケジュール予定表

年度	平成26年度											
	4月～6月			7月～9月			10月～12月			1月～3月		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局の動き	量の見込み及び計画骨子案 検討・調整		①計画骨子確定 ②計画素案検討・調整 ③計画素案確定 公定価格(仮単価) 決定			確保方策 決定	パブリック・コ メント実施 (1か月間)		①パブリック・ コメント公表 (市HP) ②支援事業 計画決定	支援事業計 画書印刷		①支援事業計 画確定・公表 ②計画書配布
国の動き		公定価格 仮単価提示 ※年度後半に 公定価格確定	施設意向調査 実施依頼									H27.4月～ 内閣府に子ど も・子育て本部を 設置
新制度の 周知・広報	6/9 県説明会開催 (私立幼稚園対象)		市広報(1) (新制度周知)			①市広報(2) (説明会等) ②HP及びママフ レ公開	ガイドブック・リー フレット配布				市広報(3) (4月からの保育 所・幼稚園)	
条例 関係			条例骨子案 パブリック・コメント①			9月議会 上程	条例骨子案 パブリック・コ メント②		12月議会 上程			
審議会 開催時期		第1回 (5/29)		第2回		第3回		第4回			第5回 (最終回)	
議題・報告 等 ※主なもの		次第の とおり		計画素案 の提案		計画案の 決定、費用利 用者負担の 提案		パブリック・ コメントの結果に ついて、支援事 業計画の決定			計画等 について	

※ スケジュール内容等はあくまで現時点での予定であり、国の動向を踏まえ、大幅に変更する可能性があります。