

第2期吉川市子ども・子育て支援事業計画のスケジュール案

項目	【平成31年】			【令和元年】									【令和2年】					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 28	10 20 31					
・現状分析				←————→														
・事業量の算出・調整等				←————→			←-----→											
・計画骨子案作成				←————→														
・計画素案作成							←————→											
・パブリックコメント													←————→					
・計画原案確定																○		
・計画書概要版の作成													←————→					
・計画書、概要版印刷																		←————→
・計画書、概要版完成																		○
・児童福祉審議会						①				★ ②			③				④	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 第1回会議 ・計画の骨子案 ・今後のスケジュール </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 第2回会議 ・事業計画案の検討 ・量の見込・確保方策等の検討 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 第3回会議 ・事業計画案の検討 ・量の見込・確保方策等の検討 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 第4回会議 ・パブリックコメント報告 ・原案の承認 </div>					

★ 現審議会委員の任期は令和元年10月17日までとなります。