

第2期吉川市子ども・子育て支援事業計画のスケジュール

項目	【平成30年】	【平成31年】	【令和元年】									【令和2年】					
	4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 28	10 20 31				
・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査	↔																
・現状分析				↔													
・事業量の算出・調整等			↔				⋯										
・計画骨子案作成				↔													
・計画素案作成											↔						
・パブリックコメント												↔					
・計画原案確定																○	
・計画書概要版の作成													↔				
・計画書、概要版印刷																↔	
・計画書、概要版完成																○	
・児童福祉審議会						①				★	②		③		④		
						第1回会議（7月2日） ・事業計画骨子案の検討				第2回会議 ・委員委嘱 ・事業計画骨子案の検討			第3回会議 ・事業計画案の検討 ・量の見込・確保方策等の検討			第4回会議 ・パブリックコメントの報告 ・原案の承認	

★ 審議会委員の委嘱

【児童福祉審議会の経過・実績】

- 平成30年度：吉川市児童福祉審議会の開催（3回）
- ・子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査について
 - ・第1期 子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について
 - ・保育施設の設置について
 - ・子どもの貧困対策推進計画について
- 令和 元年度：吉川市児童福祉審議会の開催（1回）
- ・第1期 子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について
 - ・第2期 子ども・子育て支援事業計画骨子(案)の審議について