

事業計画（第三回変更）の概要

施行者 吉川市
 事業面積 約 59.1 ha
 事業期間 10年（清算期間含まず）
 平均減歩率 約 47.25%（公共減歩率 25.66%、保留地減歩率 21.59%）
 総事業費 約 170億円＋約 9億円（別途事業費）＝約 179億円

支出計画

項目	土地区画整理事業費	別途事業費	備考
道路	約 22 億円		約 22 億円
河川・水路・公園	約 20 億円	約 1 億円	計 約 21 億円
調整池	約 24 億円	約 2 億円	計 約 26 億円
移転補償費	約 10 億円		約 10 億円
宅地整地	約 23 億円		約 23 億円
上下水道・ガス等	約 20 億円	約 6 億円	計 約 26 億円
その他（調査・設計等）	約 51 億円		約 51 億円
合計	約 170 億円	約 9 億円	約 179 億円

収入計画

項目	土地区画整理事業費	別途事業費	備考
国庫補助金	約 28 億円 (うち市費 50%)	約 9 億円 (うち市費 50%)	計 約 37 億円 (うち市負担額) 区画 約 14 億円 別途 約 5 億円
保留地処分金	約 105 億円		約 105 億円
公共施設管理者負担金	約 3 億円		約 3 億円
市単独費	約 34 億円		約 34 億円
合計	約 170 億円	約 9 億円	約 179 億円