

吉川市児童福祉審議会 「(仮称)吉川市子ども・子育て支援事業計画」策定スケジュール

| 年度 | 平成25年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-------|----|---------------------------------|---------|--|-----|---------------|----|----------------------------|
| | 4月～6月 | | | 7月～9月 | | | 10月～12月 | | | 1月～3月 | | |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 事務局 | | | | | | | | | | | | |
| 議題・報告等 | | | | | | ・子ども・子育て支援新制度について ・ニーズ調査について | | ・当市の子育て支援の現状について ・子ども・子育て支援新制度の動向について | | ・ニーズ調査結果報告 | | ・(仮称)子ども・子育て支援事業計画(骨子)について |
| 会議日程 | | | | | | 平成25年度 第1回 9/27 | | 平成25年度 第2回 | | 平成25年度 第3回 | | 平成25年度 第4回 |

※スケジュール及び会議は、あくまで目安であり、日程は未定です。

吉川市児童福祉審議会 「(仮称)吉川市子ども・子育て支援事業計画」策定スケジュール

| 年度 | 平成26年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------------|---------|-----|-------------------|-------|----|----|
| | 4月～6月 | | | 7月～9月 | | | 10月～12月 | | | 1月～3月 | | |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 事務局 | | | | | | | | | | | | |
| 議題・報告等 | | ・グループインタビューの結果について | | ・(仮称)子ども・子育て支援事業計画(素案)について | | ・(仮称)子ども・子育て支援事業計画(素案)に関する説明会について | | | ・パブリックコメントの結果について | | | |
| 会議日程 | | 平成26年度第1回 | | 平成26年度第2回 | | 平成26年度第3回 | | | 平成26年度第4回 | | | |