


社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称	吉川市公共下水道事業（防災・安全）							重点計画の該当	—										
計画の期間	平成30年度 ～ 平成34年度（5年間）			交付対象	吉川市														
計画の目標	老朽化した下水道施設による事故を未然に防止しライフサイクルコストの最小化を図ることで、安全・安心、快適な暮らしを実現し良好な環境を創造する。																		
計画の成果目標（定量的指標）	①長寿命化計画におけるポンプ場施設（2箇所）の改築達成率を0%（H30）から100%（H30末）に増加させる。 ②当市ストックマネジメント計画を策定する。策定達成率を0%（H30）から100%（H31末）に増加させる。 ③ストックマネジメント計画におけるポンプ場施設（2箇所）の改築達成率を0%（H30）から100%（H34末）に増加させる。																		
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考												
				当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)													
	①長寿命化計画におけるポンプ場施設（2箇所）の改築達成率 改築済みのポンプ場数（2箇所）÷改築すべきポンプ場数（2箇所）			0.00%	100.00%	100.00%													
	②当市ストックマネジメント計画の策定達成率 策定済みの計画÷策定すべき計画数			0.00%	100.00%	100.00%													
	③ストックマネジメント計画におけるポンプ場施設（2箇所）の改築達成率 改築済みのポンプ場数（2箇所）÷改築すべきポンプ場数（2箇所）			0.00%	50.00%	100.00%													
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	464百万円	A	464百万円	B	—	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%							
交付対象事業																			
A 基幹事業				効果促進事業費の割合															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別	省略 工種	国費率 (基本)	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
												H30	H31	H32	H33	H34			
1-A1-1	下水道	一般	吉川市	直接	吉川市	ポンプ場	改築	1/2	ポンプ場施設長寿命化支援事業	更新工事	吉川市						101	策定済	長寿命化計画
1-A1-2	下水道	一般	吉川市	直接	吉川市	ポンプ場	改築	1/2	ストックマネジメント支援事業	調査、計画策定、更新工事	吉川市						363	策定済	ストマネ計画
												合計					464		

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全)



(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全)

